
REUNION DE CONCERTATION D’URGENCE DES MINISTRES DE LA SANTE DES ETATS 
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA PRISE DES MESURES DE COORDINATION DE LA 

LUTTE CONTRE LA MALADIE A VIRUS EBOLA (MVE)

FEUILLE DE ROUTE 
Actions de Préparation et Riposte à la MVE en zone CEMAC AVEC 

l’approche ONE HEALTH

1



• CONTEXTE ET JUSTIFICATION

• OBJECTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE

• AXES & ACTIVITES PRIORITAIRES

• BUDGET ESTIMATIF

PLAN DE PRESENTATION

2



CONTEXTE & JUSTIFICATION

✓ 15 mai 2026: Notification officielle d’une nouvelle flambée de la 

Maladie à Virus Ebola (MVE) en République Démocratique du 

Congo (RDC) (Province de l’Ituri) et en Ouganda (cas importés)

✓ 17 mai 2026: la MVE est déclarée ‘’urgence de santé publique de 

portée internationale’’ et les pays voisins ont activé leurs 

mécanismes d’alerte;

✓ 19 mai 2026: la Commission de la CEMAC a mobilisé le Comité de 

suivi de la mise en œuvre du Plan de Sécurité Sanitaire en Afrique 

Centrale (2025-2028) adopté en 2024 (constitué selon l’approche 

« Une Seule Santé » de ses Institutions spécialisées);

✓ 20 mai 2026: la Commission de la CEMAC a publié la déclaration 

0000726/26/CEMAC/PC/DERDS appelant ses Etats membres à la 

vigilance tout en réaffirmant son engagement à les accompagner 

en cas de besoin 3
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CONTEXTE & JUSTIFICATION

RDC (au 03/06): 

Cas suspects : 452

Cas confirmés : 381

Décès confirmés : 64

Létalité : 16,8%

Guéris : 7

OUGANDA (au 05/06): 

Cas suspects : ND

Cas confirmés : 19

Décès confirmés: 2

Létalité : 10,5%

Guéris : 2

❖ MVE est une pathologie virale infectieuse grave (fièvre

hémorragique) causée par le virus Ebola, contagieuse par

contact avec les personnes ou animaux infectés (létalité

élevée, stigmatisation, etc.)

❖ La transmission de la souche (Bundibugyo) en cause est 

active: 18 nouveaux cas au 03/06 en RDC et 03 nouveaux 

cas au 05/06 en Ouganda, soit 400 cas confirmés, 66 

décès (létalité~17%), 11 guéris.

❖ Le risque de propagation de l’épidémie de MVE actuelle 

est ELEVÉ pour la zone CEMAC:

▪ Proximité de l’épicentre (Congo et RCA)

▪ Similitudes des écosystèmes et porosité des frontières 

(Bassin du Congo);

▪ Pas de vaccin et traitement spécifique approuvé;

▪ Insuffisance de coordination de la réponse
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ACTIONS MENEES PAR LA CEMAC

❑ Coordination efficace et durable de la sécurité

sanitaire basée sur:
❖ Un soutien aux efforts des Etats membres;

❖ Une mobilisation accrue du partenariat

❖ Une coordination renforcée via l’approche « One-

Health »

❖ Réunion stratégique des Ministres de la CEMAC

❑ Elaboration d’un projet de FEUILLE DE

ROUTE à la validation par les Ministres
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OBJECTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE 

❑ TERME

➢ Court-terme: Juin à décembre 2026

❑ OBJECTIF :

Assurer une réponse multisectorielle efficace contre la MVE à travers

une meilleure coordination sous-régionale en zone CEMAC

conformément à l’approche « One-Health »

❑ QUATRE (04) AXES D’INTERVENTION

❑ HUIT (08) ACTIONS PRIORITAIRES
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➢ Axe 1: Coordination, multisectorialité et leadership

Axes d’intervention/Actions prioritaires Sous activités Fréquence Indicateurs
Structure

Responsable

1

Renforcer la coordination sous 

régionale, multisectorielle et le partage 

des bonnes pratiques

Réunion des Ministres de santé de la

CEMAC
Court terme

Rapport réunions

MoH
CEMAC

Réunion des COUSP et Services de Gestion

des Incidents et alertes de santé
Hebdomadaire

Rapport des réunions

mensuelles

PAYS

CEMAC

Mobilisation de l’assistance technique hebdomadaire
Rapport d’assistance

technique
CEMAC

2

Evaluer régulièrement la situation 

épidémiologique de la MVE pour le 

partage d’information et l’aide à la prise 

de décision

Collecte quotidienne des données,

production d’un SITREP régional et Policy

Brief

Quotidienne

Existence d’un SITREP

régional et des Policy

Brief

CEMAC

Diffusion de l’information sanitaire dans

différents canaux à l’attention des pays, des

instances et des partenaires

Hebdomadaire

Extrait des

enregistrements des

spots télé ou radio

diffusés

PAYS

CEMAC

3

Mobiliser les ressources nécessaires 

(fonds d’urgence) pour l’appui à la mise 

en œuvre des plans de contingence

Transmission des demandes de 

financement
Immédiat TdR des activités CEMAC

Missions de plaidoyer pour des ressources 

additionnelles
Immédiat

Rapport de missions 

de plaidoyer

PAYS

CEMAC
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➢ Axe 2: Surveillance, prise en charge et laboratoires

Axes d’intervention/Actions prioritaires Sous activités Fréquence Indicateurs
Structure

Responsable

4
Renforcer le contrôle sanitaire 

aux Portes d’Entrée terrestres, 

maritimes et aériens.

Installation des mesures de prévention 

(thermomètres, dispositif WASH, ….)
Immédiat

Postes de WASH créés et 

fonctionnels, présence des affiches 

sur les mesures de prévention

PAYS

OCEAC

CEBEVIRHA

CPACHarmonisation du circuit du 

passager/traçabilité des voyageurs
Immédiat

Existence d’un protocole du circuit 

des passagers et de traçabilité des 

voyageurs

5

Renforcer les capacités des 

personnels de santé et des 

autres secteurs des postes 

frontières sur la PCI/WASH et la 

prise en charge des cas de 

MVE (formations et fournitures 

d’EPI)

Equipements de protection et de 

désinfection à au moins 05 postes d’entrée
Immédiat Rapport d’utilisation des PEP

PAYS

OCEAC
CEBEVIRHA

Formation des personnels de santé sur la 

PCI/WASH et la prise en charge des cas de 

MVE

Court terme

1)Nombre de formations, 

2) Nombre de personnes formées, 
PAYS

3) Nombre de PSF et PoE couverts CIESPAC

Formation des autres acteurs (vétérinaire, 

sécurité, eaux et forêts, médias, société 

civile, etc.) sur la PCI/WASH

Court terme

1) Nombre de formations, 

2) Nombre de personnes formées, 
PAYS

3) Nombre de PSF et PoE couverts CIESPAC8
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AXES & ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FEUILLE DE ROUTE 

➢ Axe 3: Communication sur les risques et Engagement Communautaire

Axes d’intervention/Actions prioritaires Sous activités Fréquence Indicateurs
Structure

Responsable

6

Mener la communication sur 

les risques et l’engagement 

communautaire au niveau 

national et frontalier;

Actualisation des plans de 

communication sur la MVE
Immédiat

Existence d’un plan CREC 

harmonisée sur la réponse 

multisectorielle

PAYS

Conception/harmonisation des outils 

et messages
Immédiat

Existence de plan de 

communication
PAYS

Appui à la production des outils et 

messages
Immédiat

Kits d’information (flyer, 

affiches, dépliants, spots  …) 

disponible

PAYS

CEMAC

Appui à la mise en œuvre des 

campagnes de sensibilisation et de 

mobilisation sociale

Immédiat

Rapport des activités de 

préparation et de mise en 

œuvre des campagnes

PAYS

CEMAC
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AXES & ACTIONS PRIORITAIRES DE LA FEUILLE DE ROUTE 

➢ Axe 4: Renforcement des capacités

Axes d’intervention/Actions prioritaires Sous activités Fréquence Indicateurs
Structure

Responsable

7

Sécuriser les stocks d’urgence des 

intrants de surveillance, prévention 

et contrôle de l’infection 

(PCI/WASH), de prise en charge et de 

laboratoire

Identification des fournisseurs et coûts des 

kits de PCI/WASH
Immédiat

Inventaire de la situation 

des stocks
CEMAC

Identification des fournisseurs et coûts des 

kits pour la collecte et le transport des 

échantillons

Immédiat
Liste des fournisseurs et 

proforma des intrants

CEMAC

Identification des fournisseurs et coûts des 

stocks de médicaments pour la prise en 

charge

Immédiat
Liste des fournisseurs et 

proforma des intrants

CEMAC

8
Renforcement des capacités des 
ménages à anticiper et s’adapter à la 
crise tout en garantissant l’accès 
suffisant et durable à l’alimentation 

Evaluation des besoins en kits alimentaires Court terme
Inventaire de la situation 

des stocks 

PAYS

PRASAC

Sécurisation de stocks d’urgence de kits 
alimentaires de départ

Court terme

Nombre de kits 

alimentaires disponibles

Nombre de ménages 

couverts

CEMAC
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BUDGET PREVISIONNEL DE LA FEUILLE DE ROUTE

Le budget prévisionnel pour la mise en œuvre des HUIT (08) actions urgentes de la feuille de route face à la

MVE en zone CEMAC s’élève à neuf cent soixante-neuf millions neuf cent dix mille franc (969

910 000) FCFA pour la période de Juin à décembre 2026, répartit par axes comme suit:

N° Axes d’intervention Budget

1 Coordination et Leadership 132 000 000

2 Surveillance et Laboratoire 412 440 000

3 Communication sur les risques et Engagement Communautaire 336 720 000

4 Renforcement de capacité 88 750 000

TOTAL 969 910 000
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